

"Согласовано"

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


 В. В. Данчин

"27" декабря 2017 г.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

 С. В. Данилович

"27" декабря 2017 г.

## ПЛАН

текущего ремонта жилых домов поселка «Гвардейский»

на 2018 - 2019 годы


№ п/п	Адрес	Вид работ	Объем работ	Планируемый срок проведения работ
1	ул. Амосова, дом № 53	Замена козырьков подъездов	4 шт	май - октябрь 2018 г.
		Установка урн у подъездов	4 шт	июль - сентябрь 2019 г.
2	ул. Солидарности, дом № 59	Установка общедомовых электросчетчиков	1 шт	февраль - август 2018 г.
		Ремонт козырьков подъездов	1 шт	май - октябрь 2018 г.
3	ул. Солидарности, дом № 63	Установка общедомовых электросчетчиков	1 шт	февраль - август 2018 г.
		Ремонт отмостки		июнь - сентябрь 2019 г.
4	ул. Амосова, дом № 69	Установка общедомовых электросчетчиков	1 шт	февраль - август 2018 г.
		Установка МАФ	4 шт	июль - сентябрь 2019 г.
5	ул. Солидарности, дом № 71	Установка общедомовых электросчетчиков	1 шт	февраль - август 2018 г.
		Ремонт кровли		июнь - сентябрь 2018 г.
		Ремонт швов	150 м	май - октябрь 2018 г.
6	ул. Солидарности, дом № 76	Установка общедомовых электросчетчиков	2 шт	февраль - август 2018 г.
		Ремонт швов	300 м	май - октябрь 2018 г.
		Ремонт отмостки		июнь - сентябрь 2019 г.

№ п/п	Адрес	Вид работ	Объем работ	Планируемый срок проведения работ
7	ул. Солидарности, дом № 85	Установка общедомовых электросчетчиков	1 шт	февраль - август 2018 г.
		Ремонт швов	10 м	май - октябрь 2018 г.
		Замена козырьков подъездов	4 шт	май - октябрь 2018 г.
8	ул. Солидарности, дом № 93а	Установка общедомовых электросчетчиков	2 шт	февраль - август 2018 г.
		Ремонт кровли		июнь - сентябрь 2018 г.
		Установка козырька над входом в подвал	1 шт	май - октябрь 2018 г.
9	ул. Солидарности, дом № 98	Установка общедомовых электросчетчиков	1 шт	февраль - август 2018 г.

**Примечание:**

Общими собраниями собственников жилых домов №№ 58, 60, 62, 66, 67, 68, 73, 75, 77, 77/1, 79/1 по ул. Амосова и жилых домов №№ 57, 61, 61а, 63а, 65, 72, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95а, 96, 97, 97а, 99, 99а по ул. Солидарности плановый текущий ремонт на 2018 год не принят

Начальник ПТО ООО «Энергопрогресс»



О. Е. Молин