

**"Согласовано"**  
Главный инженер  
ООО "Энергопрогресс"

В. В. Данчин

"\_\_" декабря 2019 г.

**"Утверждаю"**

Генеральный директор  
ООО "Энергопрогресс"



С. В. Данилович

"\_\_" декабря 2019 г.

**ПЛАН**  
**текущего ремонта жилых домов поселка «Гвардейский»**  
**на 2020 - 2022 годы**

№ п/п	Адрес	Вид работ	Объем работ	Предварительный планируемый период проведения работ
1	ул. Лейтенанта Амосова, дом № 53	Установка энергосберегающих светильников .	24 шт	2020 г.
		Ремонт отделки подъездов	4 шт	2020 - 2021 г.
2	ул. Солидарности, дом № 59	Замена козырьков крылец подъездов	4 шт	2020 г.
3	ул. Солидарности, дом № 63	Замена козырьков крылец подъездов	4 шт	2020 г.
		Ремонт крылец	4 шт	2020 г.
4	ул. Солидарности, дом № 71	Ремонт отделки подъездов	4 шт	2020 - 2021 г.
		Ремонт крылец	4 шт	2020 г.
5	ул. Лейтенанта Амосова, дом № 75	Замена тамбурных дверей	4 шт	2020 г.
6	ул. Солидарности, дом № 76	Ремонт отделки подъездов	6 шт	2020 - 2021 г.
7	ул. Солидарности, дом № 85	Ремонт отделки подъездов	4 шт	2020 г.
		Ремонт кровли	100 м2	2020 г.

№ п/п	Адрес	Вид работ	Объем работ	Предварительный планируемый период проведения работ
8	ул. Солидарности, дом № 93а	Ремонт козырьков балконов и подъездов	25 шт	2020 - 2021 г.
9	ул. Солидарности, дом № 98	Установка энергосберегающих светильников	8 шт	2020 г.
		Утепление и ремонт перекрытия чердачного помещения	600 м2	2020 г.
		Ремонт отделки подъездов	2 шт	2020 - 2021 г.

**Примечание:**

Общими собраниями собственников жилых домов №№ 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 73, 77, 77/1, 79/1 по ул. Амосова и жилых домов №№ 57, 61, 61а, 63а, 65, 72, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95а, 96, 97, 97а, 99, 99а по ул. Солидарности плановый текущий ремонт на 2020 год не принят.

По результатам отопительного сезона 2019-2020 г. и весеннего осмотра общего имущества жилых домов в 2020 г. необходимые работы по ремонту определяются Советами МКД.

Начальник ПТО ООО «Энергопрогресс»



О. Е. Молин